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Projektidee
Idea projektu

- Erste Ideen zur Nutzung des 
Bahnhofsgebäudes Seelow aus 2012

- Die Stadt Seelow versuchte 2012/2013 
das Bahnhofsgebäude über 
Städtebaufördermittel zu entwickeln, 
damals waren wir der Zeit voraus

- Ab 2016 versuchte man dann über die 
Partnerschaft mit Kostrzyn EU-Mittel zu 
beschaffen

- Erste größere Projektvorstellung am 
06.10. und 07.10.2016 im Rahmen 
einer deutsch-polnischen 
Museumstagung in Seelow und 
Kostrzyn

- Slonsk konnte als Partner 
hinzugewonnen werden

- Pierwsze pomysły na wykorzystanie 
budynku dworca Seelow z roku 2012

- W latach 2012/2013 miasto Seelow
próbowało zagospodarować budynek 
dworca korzystając z funduszy 
rewitalizacji miast, wtedy za bardzo 
wyprzedziliśmy czas.

- Od 2016 roku podejmowaliśmy próby 
pozyskania środków unijnych poprzez 
partnerstwo z Kostrzynem.

- Pierwsza duża prezentacja projektu w 
dniach 06.10. i 07.10.2016 r. w ramach 
polsko-niemieckiej konferencji 
muzealnej w Seelow i Kostrzynie

- Udaje się też pozyskać Słońsk jako 
partnera.



Seelow, 21/3/2023 Stätten der Erinnerung Oder-Warthe“ - „Miejsca pamięci Odra i Warta “ 2019-2023 www.erinnerung-verbindet.de

Projektidee
Idea projektu

- Parallel Antragsbearbeitung, 
Abstimmungen mit Partnern und 
politischen Vertretern

- Antragstellung Januar 2017

- Bewilligung März 2018 – Durchführung 
bis 31.12.2020

- Beantragte und bewilligte 
Fördersumme 2.975.000,00 Euro

- Równoległe prace nad wnioskiem, 
koordynacja z partnerami i 
przedstawicielami politycznymi

- Złożenie wniosku w styczniu 2017 r.

- Zatwierdzenie projektu w marcu 2018 r. 
– okres realizacji do 31.12.2020 r.

- Wnioskowana i zatwierdzona kwota 
dofinansowania 2 975 000,00 euro
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Projektumsetzung
Realizacja projektu

- Start März 2018

- Ausschreibungen und Vergaben in 
2018, erste Bautätigkeiten

- Auftaktkonferenz am 05. März 2019

- Bautätigkeiten, erste Mehrkosten im 
Baubereich, Erstellung des 1. 
Nachtrags

- Aktivitäten zum Aufbau des Netzwerks

- Bewilligung des 1. Nachtrags am 20. 
April 2020 – Fördersumme 
3.722.951,77 Euro

- Początek realizacji w marcu 2018 r.

- Przetargi i zamówienia w 2018 roku, 
pierwsze prace budowlane

- Konferencja inauguracyjna w dniu 05 marca 
2019 r.

- Prace budowlane, pierwsze wzrosty kosztów 
inwestycji, sporządzenie 1. aneksu

- Działania na rzecz budowy sieci partnerów

- Zatwierdzenie 1. aneksu w dniu 20.04.2020 
r. - kwota dofinansowania 3 722 951,77 euro
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Projektumsetzung
Realizacja projektu

- Ab März 2020 coronabedingter 
Stillstand bzw. Verlangsamung aller 
Aktivitäten

- Herausforderungen in allen Bereichen 
(nicht auf Digitalisierung eingestellt)

- Antrag auf 1. Änderung der 
Baugenehmigung September 2020 für 
Bahnhof Seelow (Genehmigung 27. 
Januar 2023)

- 2021 langsame Annäherung zur 
Normalisierung

- Bewilligung 2. Nachtrag – Ende 
Durchführungszeitraum 30.06.2022

- 2022 Wiederaufnahme der Arbeit zur 
Netzwerkbildung

- Od marca 2020 roku wywołane pandemią 
wstrzymanie lub spowolnienie działań.

- Wyzwania we wszystkich obszarach (brak 
przygotowania na cyfryzację)

- Wniosek o 1. zmianę pozwolenia na budowę 
dla dworca Seelow wrzesień 2020 r. 
(zatwierdzenie 27 stycznia 2023 r.)

- 2021 powoli następuje normalizacja 

- Zatwierdzenie 2. aneksu - koniec okresu 
realizacji 30.06.2022 r.

- 2022: wznowienie prac nad budową sieci 
kooperacyjnej
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Projektumsetzung

- Bewilligung 3. Nachtrag – Ende 
Durchführungszeitraum 31.12.2022

- 4. Nachtrag – Ende 
Durchführungszeitraum 30.06.2023

- Zatwierdzenie 3. aneksu - koniec okresu 
realizacji 31.12.2022 r.

- 4. aneks - koniec okresu realizacji 
30.06.2023 r.
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Projektfortführung
Kontynuacja projektu

- Netzwerkkonferenz 21. März 2023 zur 
Bildung des Netzwerkes „Erinnerung 
verbindet“

- Inbetriebnahme des ehem. 
Bahnhofsgebäudes Seelow (Mark) am 
25./26.03.2023

- Offizielles Projektende 30.06.2023

- Weiterhin Netzwerkarbeit „Erinnerung 
verbindet“ mit einer Jahreskonferenz 
und weiteren projektbezogenen 
Veranstaltungen

- Netzwerk als ein weiterer 
kulturtouristischer Multiplikator im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
Oder-Warthe

- Konferencja sieciowa w dniu 21 marca 2023 
r. w sprawie utworzenia sieci "Pamięć łączy".

- Oddanie do użytku budynku byłego dworca 
Seelow (Mark) w dniach 25-26.03.2023 r.

- Oficjalne zakończenie projektu 30.06.2023 r.

- Kontynuacja działania sieci "Pamięć łączy" -
coroczna konferencja i inne wydarzenia 
związane z projektem

- Sieć jako kolejny multiplikator turystyki 
kulturowej w polsko-niemieckim regionie 
Odra-Warta
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Projektfortführung
Kontynuacja projektu

- Entwicklung eines Folgeprojektes zur 
Festigung touristischer Angebote und 
außerschulische Lernorte

- Opracowanie kolejnego projektu w celu 
konsolidacji ofert turystycznych i 
pozaszkolnych miejsc nauki
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dziękujemy za uwagę!

Thomas Drewing
Wirtschaftsförderer Stadt Seelow, Projektleiter

Specjalista ds. rozwoju gospodarczego Miasto Seelow, 
Kierownik projektu

E-Mail: thomas.drewing@seelow.de
www.seelow.de
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